

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Proiect: D.E.C.A. – Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces - cod SMIS 2014+: 139667

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR
CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
“DECA - DEZVOLTARE PRIN EDUCAȚIE DE CALITATE ȘI ACCES”
COD SMIS 139667

Perioada: 01.10.2021-31.12.2023				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea 1 MANAGEMENT DE PROIECT				
Subactivitatea 1.1 Managementul proiectului	- Rapoarte tehnice de progres realizate trimestrial - 1 grafic pentru cereri de prefinantare si rambursare si /sau plata actualizat pe durata proiectului - Cereri de prefinantare si rambursare si /sau plataplata realizate conform graficului din cadrul proiectului	-11 rapoarte de progres transmise -1 grafic pentru cereri de prefinantare si rambursare si /sau plata actualizat pe durata proiectului -27 cereri de rambursare depuse -17 cereri de plată depuse	100%	Finalizat

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Proiect: D.E.C.A. – Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces - cod SMIS 2014+: 139667

Perioada: 01.10.2021-31.12.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	- Documentatii de achizitie realizate si proceduri de achizitie derulate conform bugetului - Sectiune dedicata proiectului pe site-ul Liderului de parteneriat -cont de social media special creat pentru promovarea activitatilor proiectului si finantatorului - 2 comunicate de presa (unul la inceputul proiectului si unul la finalizarea proiectului) in media scrisa si online pentru promovarea proiectului si finantatorului catre publicul larg - 3 afise expuse la la sediul celor trei entitati implicate in proiect	-18 proceduri de achiziție finalizate -secțiune dedicată proiectului pe site-ul Beneficiarului și pe site+ul P2 -cont de social media special creat pentru promovarea activitatilor proiectului si finantatorului - 2 comunicate de presă (unul la inceputul proiectului si unul la finalizarea proiectului) in media scrisa si		

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Proiect: D.E.C.A. – Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces - cod SMIS 2014+: 139667

Perioada: 01.10.2021-31.12.2023

Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
		online pentru promovarea proiectului si finantatorului catre publicul larg -3 afișe expuse la sediul celor trei entități implicate în proiect		

Activitatea 2 ACTIVITĂȚI PREGĂTITOARE

Subactivitatea 2.1 Gestionarea GT	- 1 metodologie de informare, identificare, recrutare , monitorizare si mentinere a grupului tinta - 160 dosare ale copiilor cu varsta prescolara inscriși in GT - 90 dosare ale copiilor cu varsta scolară- nivel primar inscriși in GT	-1 metodologie de informare, identificare, recrutare, monitorizare și menținere a grupului țintă elaborată și actualizată - 168 dosare ale copiilor cu vârstă preșcolară înscriși în GT - 91 dosare ale copiilor cu vârstă	103,66%	Finalizat
--	--	--	---------	-----------

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
 Proiect: D.E.C.A. – Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces - cod SMIS 2014+: 139667

Perioada: 01.10.2021-31.12.2023				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	- 50 dosare ale copiilor cu vârsta școlară - nivel gimnazial înscriși în GT - 60 dosare ale parintilor copiilor de vârsta prescolară înscriși în GT - 40 dosare ale parintilor copiilor de vârsta școlară nivel primar înscriși în GT	- școlară- nivel primar înscriși în GT - 53 dosare ale copiilor cu vârstă școlară - nivel gimnazial înscriși în GT - 65 dosare ale părinților copiilor de vârstă preșcolară înscriși în GT - 41 dosare ale părinților copiilor de vârstă școlară nivel primar înscriși în GT		
Activitatea 3 ACTIVITATI INFORMALE SI DE PARENTING				
Subactivitatea 3.1 Organizarea si sustinerea de workshopuri vocationale, de campanii antidiscriminare si segregare	- Workshopuri vocationale la care sa participe fiecare dintre cei 50 de elevi de clasa a VIII-a din GT	-Planificarea activității -Materiale workshopuri realizate	80%	Finalizat

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Proiect: D.E.C.A. – Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces - cod SMIS 2014+: 139667

Perioada: 01.10.2021-31.12.2023				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
si a celor medicale	- 300 copii si 100 parinti participa la campanii de combatere a discriminarii si antisegregare - 300 copii participa la campanii dentare si de alimentatie	-Testarea vocațională a 50 elevi -50 elevi participă la workshopuri vocaționale - Materiale campanii antidiscriminare elaborate - 303 copii și 102 părti participă la campanii de combatere a discriminarii si antisegregare - Materiale campanii SVS elaborate -81 copii participa la campanii de alimentatie		
Subactivitatea 3.2 Organizarea si sustinerea workshopurilor de parenting	- 100 parinți participă la workshopuri de parenting	-Planificarea activității -Materiale workshopuri realizate -102 părinți participă la workshopuri de parenting	100%	Finalizat

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Proiect: D.E.C.A. – Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces - cod SMIS 2014+: 139667

Perioada: 01.10.2021-31.12.2023				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
Activitatea 4 ACTIVITATI EDUCATIONALE CU COPIII DE VARSTA PRESCOLARA				
Subactivitatea 4.1 Organizarea si sustinerea programului educational GPP	- 160 de copii prescolari inscrisi in sistemul educational participa la Gradinita cu program prelungit	-documente achiziții -materiale educaționale în vederea folosirii în cadrul activității - 168 de copii preșcolari înscriși în sistemul educațional participă la Grădinița cu program prelungit	103%	Finalizat
Activitatea 5 ACTIVITATI EDUCATIONALE CU COPIII DE VARSTA SCOLARA				
Subactivitatea 5.1 Organizarea si sustinerea programului educational SDS si SEI	- 90 de elevi inscrisi in sistemul educational in clasa a IV-a participa la programul Scoala dupa scoala - 50 de elevi inscrisi in sistemul educational in clasa a VIII-a participa la programul Sprijin educational intensiv	- 91 de copii înscriși în sistemul educațional în clasa a IV-a participă la programul ȘDȘ - 53 copii înscriși în sistemul educațional în clasa a VIII-a participă la programul SEI	103%	Finalizat